

СОГЛАСОВАН

Первый заместитель
Губернатора Челябинской области,
куратор регионального проекта


И.А. Гехт
« 6 » ноября 2019 г.

УТВЕРЖДЕН

Отраслевым проектным комитетом

(протокол от « 26 » ноября 2019 г. № 2)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Цифровая образовательная среда (Челябинская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Челябинская область)	Срок начала и окончания проекта	1.11.2018 – 30.12.2024
Куратор регионального проекта	И.А. Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области		
Руководитель регионального проекта	А.И. Кузнецов, Министр образования и науки Челябинской области		
Администратор регионального проекта	В.В. Полетаева, заместитель Министра образования и науки Челябинской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы» (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П) Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области» (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П)		

Паспорт РП Цифровая образовательная среда

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Челябинская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования										
1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Основной показатель	0,00	01.06.2018	0	1	1	1	1	1
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам										

2.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием <i>федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</i> , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной показатель	0,00	01.01.2018	5,0	15,0	30,0	50,0	80,0	90,0
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций										

3.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	Основной показатель	0,00	01.01.2018	10,0	15,0	40,0	60,0	85,0	95,0
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам										
4.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Основной показатель	0,00	01.09.2018	2,00	5,00	7,00	10,00	15,00	20,00
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования										

5.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Основной показатель	0,00	01.09.2018	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент										
6.	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, расположенных на территории Челябинской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	Основной показатель	22,6	01.01.2018	20	26	48	60	70	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды		
1.1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации на 31.12.2019 - 0 на 31.12.2020 - 101 на 31.12.2021 - 402 на 31.12.2022 - 733 на 31.12.2023 - 733 на 31.12.2024 - 733	31.12.2024	Обеспечение к концу 2024 года внедрения целевая модели цифровой образовательной среды в 100 % общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций позволит внедрить в деятельность организаций следующие механизмы современной и безопасной цифровой образовательной среды: - "бережливая школа"; - целевая модель системы управления обучением; - целевая модель построения индивидуальных учебных планов; - целевая модель базового профиля цифровых компетенций обучающегося; - создание системы объективного оценивания обучающихся, включающей оценку универсальных компетенций; - целевая модель сервисов и контента для родителей; - целевая модель сервисов и контента для педагогических работников, в том числе сервисов консультативного сопровождения по построению индивидуального учебного плана обучающихся, включающего в себя возможности общего и дополнительного образования детей)
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ¹ , процент		

2.1	Все общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком¹, процент: на 31.12.2019 - 65 процентов на 31.12.2020 - 70 процентов на 31.12.2021 - 75 процентов на 31.12.2022 - 85 процентов на 31.12.2023 - 95 процентов на 31.12.2024 - 100 процентов	31.12.2024	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):		

3.1	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") на 31.12.2019 - 20 процентов на 31.12.2020 - 40 процентов на 31.12.2021 - 70 процентов на 31.12.2022 - 100 процентов	31.12.2022	Обновление к концу 2022 года 100% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации
3.2	В отношении не менее 1894 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области на 31.12.2019 - 634 организаций на 31.12.2020 – 630 организаций на 31.12.2021 – 630 организаций	31.12.2021	Организация сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области, позволит осуществить независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность

4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2019 года за счет федеральной поддержки не менее 20 центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" на 31.12.2019 - 1 ед. на 31.12.2020 – 2 ед. на 31.12.2021 – 3 ед. на 31.12.2022 – 7 ед. на 31.12.2023 – 7 ед. на 31.12.2024 – 7 ед.	31.12.2024	Создание за счет федеральной поддержки центра цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019		

5.1	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами. на 31.12.2019 - 1 документ	31.12.2019	Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
6.1	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии на 31.12.2020 - 1 тыс чел на 31.12.2021 - 2 тыс чел на 31.12.2022 - 3 тыс чел на 31.12.2023 - 4 тыс чел на 31.12.2024 - 5 тыс чел	31.12.2024	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных

			предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
7.1	Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды на 31.12.2024 - 1 документ	31.12.2024	Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта.

8	Результат: Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с функционированием информационных систем, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в электронном виде Характеристика результата проекта: Предоставление субсидии одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели обеспечит проведение комплекса мероприятий, связанных с функционированием информационных систем, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в электронном виде Срок: 31.12.2021		
8.1	Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с функционированием информационных систем, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в электронном виде на 31.12.2019 - 1 организация на 31.12.2020 – 1 организация на 31.12.2021 – 1 организация	31.12.2021	Предоставление субсидии одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели обеспечит проведение комплекса мероприятий, связанных с функционированием информационных систем, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в электронном виде
9.	Результат: Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для открытия Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области Характеристика результата проекта: Предоставление субсидии одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели обеспечит открыть Региональный информационно-методический центр ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области Срок: 31.12.2021		

9.1	Для не менее одного областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для открытия Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области на 31.12.2019 - 1 организация на 31.12.2020 – 1 организация на 31.12.2021 – 1 организация	31.12.2021	Предоставление субсидии одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели обеспечит открыть Региональный информационно-методический центр ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области
10.	Результат: Для не менее 2 областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования предоставлена субсидия на иные цели для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области Характеристика результата проекта: Предоставление субсидий 2 областным государственным и муниципальным учреждениям - образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, обеспечит создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области Срок: 31.12.2021		
10.1	Для не менее 2 областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования предоставлена субсидия на иные цели для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области на 31.12.2019 – 2 организаций на 31.12.2020 – 2 организаций на 31.12.2021 – 2 организаций	31.12.2021	Предоставление субсидий 2 областным государственным и муниципальным учреждениям - образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, обеспечит создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области

11.	Результат: Для не менее 1 областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов Характеристика результата проекта: Предоставление субсидии 1 областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели обеспечит информационное и методическое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов Срок: 31.12.2021		
11.1	Для не менее 1 областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов на 31.12.2019 – 1 организация на 31.12.2020 – 1 организация на 31.12.2021 – 1 организация	31.12.2021	Предоставление субсидий 1 областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели обеспечит информационное и методическое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов
12	Результат: Для не менее 1 областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов Характеристика результата проекта: Предоставление субсидий 1 областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования субсидии на иные цели обеспечит техническое сопровождение дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов Срок: 31.12.2021		

12.1	Для не менее 1 областного государственного бюджетного учреждения - организации дополнительного профессионального образования предоставлена субсидия на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов на 31.12.2019 – 1 организаций на 31.12.2020 – 1 организаций на 31.12.2021 – 1 организаций	31.12.2021	Предоставление субсидий 1 областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели обеспечить технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов
------	--	------------	--

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кузнецов А.И.	Министр образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., Губернатор Челябинской области	40
2.	Администратор регионального проекта	Полетаева В.В.	заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов А.И., Министр образования и науки Челябинской области	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
4	Участник регионального проекта	Завгородняя Т.В.	Начальник службы реализации приоритетных проектов Министерства образования и науки Челябинской области	Зайко Е.М., заместитель Министра образования и науки Челябинской области	25
5	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	Начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	Полетаева В.В., заместитель Министра образования и науки Челябинской области	25
6	Участник регионального проекта	Фролова К.Е.	Консультант отдела организации государственной (итоговой) аттестации	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования	50
Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50

8	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
10	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
12	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	25
13	Участник регионального проекта	Кочанова Е.В.	Начальник отдела высшего образования и науки Министерства образования и науки Челябинской области	Статирова О.И., начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области	25

14	Участник регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	5
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на создание ключевых центров развития детей					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорчук Е.В.	заместитель Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов А.И., Министр образования и науки Челябинской области	60
16	Участник регионального проекта	Лисичкина А.А.	Главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования	Моисеева С.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования	20
Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
18	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50

20	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
22	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
24	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов					

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
26	Участник регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
28	Участник регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Для не менее 1000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий					

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
30	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
В Челябинской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
32	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
34	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50

36	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
38	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
40	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50

42	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
44	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
46	Участник регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50

Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов					
47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
48	Участник регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Для не менее 2000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
50	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
51	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50

52	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
53	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
54	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде					
55	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
56	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области					
57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50

58	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
60	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области					
61	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
62	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	Консультант отдела начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов					

63	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
64	Участник регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
66	Участник регионального проекта	Орехова И.И.	Начальник службы инклюзивного образования управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области	50
Для не менее 3000 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии					

67	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
68	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Все образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
69	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
70	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
71	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
72	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Для не менее 4000 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии					

73	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
74	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
75	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
76	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий					
77	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
78	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Во всех муниципальных образованиях Челябинской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды					
79	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50

80	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
100 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
81	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
82	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
На территории Челябинской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
83	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
84	Участник регионального проекта	Кулагина Е.А.	Начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области	Исакаева С.Ю., начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области	50
Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных					
85	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фролова К.Е.	Консультант отдела организации государственной (итоговой) аттестации	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования	50

86	Участник регионального проекта	Фролова К.Е.	Консультант отдела организации государственной (итоговой) аттестации	Тюрина Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования	50
----	--------------------------------	--------------	--	--	----

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней							
1.1.	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.2.	Все общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ¹	0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области дополнительного образования на территории Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием центров цифрового образования детей	12,4346	0	0	0	0	0	12,4346
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	11,9372	0	0	0	0	0	11,9372
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,4974	0	0	0	0	0	0,4974
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,4974	0	0	0	0	0	0,4974

1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	16,0354	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	88,6524
1.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16,0354	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	88,6524
1.5.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	16,0354	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	88,6524
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.6.	Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	9,66
1.6.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,6100	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	9,66
1.6.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,6100	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	9,66
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.7.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области	0,866	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	2,696
1.7.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,866	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	2,696
1.7.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,866	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	2,696
1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.8.	Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
1.8.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
1.8.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2

1.9.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
1.9.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
1.9.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
1.10.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.10.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0

1.10.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
1.10.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.10.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.12.	Предоставление субсидий на иные цели областным государственным образовательным учреждениям дополнительного образования на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	0	13,2649	12,3803	74,0408	0	0	99,6860
1.12.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	12,7343	11,885	71,0791	0	0	95,6984
1.12.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.12.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0,5306	0,4953	2,9617	0	0	3,9876
1.12.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0,5306	0,4953	2,9617	0	0	3,9876
1.12.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.12.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.12.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центр цифрового образования детей «IT-куб»)	0	14,1460	34,9060	97,8660	125,9100	134,3550	407,1830
1.13.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.13.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	14,1460	34,9060	97,8660	125,9100	134,3550	407,1830

1.13.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	14,1460	34,9060	97,8660	125,9100	134,3550	407,1830
1.13.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.13.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	Предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	0	0	2,2546	2,2212	0	0	4,4758
1.14.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	2,1644	2,1323	0	0	4,2967
1.14.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0		0	0	0	0
1.14.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0,9020	0,8890			0,1791
1.14.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0,9020	0,8890	0	0	0,1791
1.14.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.14.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.14.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.15.	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеобразовательные организации - школы-интернаты)	0	0	0,6752	0	0	0	0,6752
1.15.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	
1.15.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	
1.15.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0,1688	0,1688	0,1688	0,1688	0,6752
1.15.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0,1688	0,1688	0,1688	0,1688	0,6752
1.15.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.15.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.15.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеобразовательные организации)	0	0	0	0,0844	0	0	0,0844
1.16.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.16.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.16.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0,0844	0	0	0,0844
1.16.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0,0844	0	0	0,0844
1.16.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

1.16.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.16.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным (автономным) учреждениям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	0	4,5183	0	91,0670	0	0	95,5853
1.17.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	4,3376	0	87,4243	0	0	91,7619
1.17.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.17.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0,1807	0	3,6427	0	0	3,8234
1.17.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0,1807	0	3,6427	0	0	3,8234
1.17.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.17.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.17.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.18.	Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (профессиональные образовательные организации)	0	0,1688	0,1688	3,5448	3,5448	3,5448	10,972
1.18.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0

1.18.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.18.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0,1688	0,1688	3,5448	3,5448	3,5448	10,972
1.18.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0,1688	0,1688	3,5448	3,5448	3,5448	10,972
1.18.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.18.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.18.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.19.	Предоставление субсидий местным бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	0	223,6582	676,3643	641,9133	0	0	1541,9358
1.19.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	214,7118	649,3097	616,2368	0	0	1480,25830
1.19.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.9 8.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	8,9464	27,0546	25,6765	0	0	61,6775
1.19.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	8,9464	27,0546	25,6765	0	0	61,6775
1.19.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.19.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.19.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		34,146	282,9556	753,4422	938,1057	156,8230	165,2680	2 330,7405
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты		11,9372	231,7837	663,3591	776,8725	0	0	1 683,9525

бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))							
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22,2088	51,1719	90,0831	161,2332	156,8230	165,2680	646,788
бюджет субъекта Российской Федерации	21,2088	50,1719	89,0831	160,2332	155,8230	164,2680	640,788
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда
(Челябинская область)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Челябинская область)»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	09.01.2019	31.12.2019	Кузнецов А.И.	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1.	Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	09.01.2019	31.12.2019	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.2.	Проведение мониторинга деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.10.2019	31.12.2019	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	-	31.12.2019	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП

¹ РП – руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.	Не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	09.01.2019	31.12.2019	Кузнецов А.И.		РП
2.1.1.	Реализованы мероприятия в пределах полномочий Министерства образования и науки Челябинской области, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	09.01.2019	31.12.2019	Кулагина Е.А.	Документы, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	РП
2.1.2.	Сформирован перечень образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, подлежащих обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, в 2020 году	09.01.2019	31.12.2019	Кулагина Е.А.	Перечень образовательных организаций	РП
2.1	Приобретение услуги по обеспечению каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к сети Интернет		31.12.2019	Кулагина Е.А. Домрачева Е.А	Аукцион	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.2	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2019	Кулагина Е.А.	Акты выполненных работ	РП
3.	Созданы ключевые центры развития детей	01.01.2019	31.12.2019	Кузнецов А.И.	информационно-аналитическая информация о создании на территории Челябинской области 1 ключевого центра развития детей	РП
3.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей	09.01.2019	31.12.2019	Сидорчук Е.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
3.1.2	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на создание ключевого центра развития детей	15.01.2019	31.12.2019	Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А.	протоколы, приказы	РП
3.1.3	Предоставление отчёта		31.12.2019	Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А.	отчёты	РП
3.1	Создан ключевой центр развития детей	01.01.2019	31.12.2019	Сидорчук Е.В.	учредительные документы организации	РП
4.	Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению -	09.01.2019	15.01.2020	Кузнецов А.И.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	организации дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде					
4.1.1.	Сбор заявок областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования для предоставление субсидий на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	09.01.2019	30.04.2019	Кулагина Е.А.	Заявки областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования	РП
4.1.2.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	01.05.2019	15.05.2019	Кулагина Е.А.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
4.1.3	Предоставление отчёта	15.05.2019	31.12.2019	Кулагина Е.А.		РП
4.1.	Субсидия на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде предоставлена не менее чем одной областной государственной бюджетной организации дополнительного профессионального образования и реализована в полном объеме		15.01.2020	Кулагина Е.А.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.	Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области	09.01.2019	31.12.2019	Кузнецов А.И.		РП
5.1.1.	Разработка технического задания для организаций-операторов, выполняющих работы по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности	09.01.2019	01.09.2019	Кулагина Е.А.	Техническое задание	РП
5.1.2.	Осуществление отбора организаций-операторов проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством о контрактной системе	09.01.2019	01.09.2019	Кулагина Е.А.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
5.1.3.	Формирование перечня организаций, в отношении которых проводится независимая оценка в 2019 году, на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях	09.01.2019	31.03.2019	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП
5.1	Организация сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2019	Кулагина Е.А. Домрачева Е.А	аукцион	
5.1.4	Координация деятельности организации-оператора проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством о	01.04.2019	10.09.2019	Кулагина Е.А.	Программы совещаний, письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	контрактной системе					
5.2	Сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области, осуществлен. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях; - на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области		31.12.2019	Кулагина Е.А.	Отчет организации-оператора проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	РП
6.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области	01.03.2019	15.01.2020	Кузнецов А.И.		РП
6.1.1.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети	01.03.2019	31.12.2019	Маркина Е.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области					
6.1.	Субсидия областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области реализована в полном объеме		15.01.2020	Маркина Е.И.	Отчет о расходовании субсидии и о достижении показателя результативности представления субсидии	РП
7.	Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области	01.03.2019	31.12.2019	Кузнецов А.И.		РП
7.1.1.	Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области	01.03.2019	31.12.2019	Маркина Е.И.	Отчет образовательных организаций - победителей конкурса о создании информационно-библиотечных центров	РП
7.1.	Информационно-библиотечные центры на базе областного государственного и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы		31.12.2019	Маркина Е.И.	Отчет образовательных организаций - победителей конкурса о создании информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, созданы				библиотечных центров	
8.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	09.01.2019	31.12.2019	Кузнецов А.И.		РП
8.1.1.	Сбор заявок областных государственных бюджетных организаций дополнительного профессионального образования для предоставления субсидий на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	09.01.2019	30.05.2019	Орехова И.И.	Заявки областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования	РП
8.1.2.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	01.06.2019	30.06.2019	Орехова И.И.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
8.1.	Субсидия областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов реализована в полном объеме		31.12.2019	Орехова И.И.	Отчет о расходовании субсидии и о достижении показателя результативности представления субсидии	РП
9.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ,	09.01.2019	31.12.2019	Кузнецов А.И.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов					
9.1.1.	Сбор заявок областных государственных бюджетных организаций дополнительного профессионального образования для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов	09.01.2019	01.05.2019	Орехова И.И.	Заявки областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования	РП
9.1.2.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов	02.05.2019	30.05.2019	Орехова И.И.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
9.1.	Субсидия областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов реализована в полном объеме		31.12.2019	Орехова И.И.	Отчет о расходовании субсидии и о достижении показателя результативности представления субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
10.	Для не менее 1000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
10.1.1.	Определен перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых проводится эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2020	31.12.2020	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП
10.1.2.	Направление в образовательные организации инструктивно-методических материалов по вопросам внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2020	31.12.2020	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП
10.1	Эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий проведен для не менее 1000 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2020	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП
11.	В Челябинской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.01.2019	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
11.1.1.	Подготовка и представление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.07.2019	01.08.2019	Кулагина Е.А.	Заявка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	09.01.2020	29.02.2020	Кулагина Е.А.	Соглашение	РП
11.1.3	Предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям - общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	01.01.2019	31.12.2019	Кулагина Е.А.	Распоряжение Правительства Челябинской области	РП
11.1.4	Предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным общеобразовательным учреждениям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	01.01.2019	31.12.2019	Кулагина Е.А.	Распоряжение Правительства Челябинской области	РП
11.1.5	Предоставление субсидии местным бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных	01.01.2019	31.12.2019	Кулагина Е.А.	Распоряжение Правительства Челябинской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»					
11.1	Целевая модель цифровой образовательной среды в Челябинской области внедрена		31.12.2020	Кулагина Е.А.		РП
12.	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	09.01.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
12.1.1.	Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	09.01.2020	31.12.2020	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.2.	Проведение мониторинга деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.10.2020	31.12.2020	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.	Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	-	31.12.2020	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
13.	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в	09.01.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					
13.1.1.	Реализованы мероприятия в пределах полномочий Министерства образования и науки Челябинской области, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	09.01.2020	31.12.2020	Кулагина Е.А.	Документы, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	РП
13.1.2.	Сформирован перечень образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, подлежащих обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, в 2021 году	09.01.2020	31.12.2020	Кулагина Е.А.	Перечень образовательных организаций	РП
13.1	Приобретение услуги по обеспечению каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к сети Интернет		31.12.2020	Кулагина Е.А. Домрачева Е.А.	Аукцион	
13.2	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности		31.12.2020	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области					
14.	Не менее 200 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	09.01.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
14.1.1	Отбор организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, для организации повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	09.01.2020	30.07.2020	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП
14.1.2	Формирование состава работников, привлекаемых к образовательной деятельности, для осуществления повышения квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	09.01.2020	31.08.2020	Кулагина Е.А.	Список работников	РП
14.1	Осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью		31.12.2020	Кулагина Е.А.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	повышения компетенций в области современных технологий электронного обучения не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности					
15.	Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	09.01.2020	15.01.2021	Кузнецов А.И.		РП
15.1.1.	Сбор заявок областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования для предоставление субсидий на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	09.01.2020	30.04.2020	Кулагина Е.А.	Заявки областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования	РП
15.1.1.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	01.05.2020	15.05.2020	Кулагина Е.А.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
15.1.	Субсидия на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде		15.01.2021	Кулагина Е.А.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	предоставлена не менее чем одной областной государственной бюджетной организации дополнительного профессионального образования и реализована в полном объеме				субсидии	
16.	Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области	09.01.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
16.1.1.	Разработка технического задания для организаций-операторов, выполняющих работы по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности	09.01.2020	31.03.2020	Кулагина Е.А.	Техническое задание	РП
16.1.2.	Осуществление отбора организаций-операторов проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством о контрактной системе	09.01.2020	31.03.2020	Кулагина Е.А.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
16.1.3.	Формирование перечня организаций, в отношении которых проводится независимая оценка в 2020 году, на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях	09.01.2020	31.03.2020	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП
16.1.4	Организация сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области	09.01.2020	31.12.2020	Кулагина Е.А. Домрачева Е.А	аукцион	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
16.1.5.	Координация деятельности организации-оператора проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством о контрактной системе	01.04.2020	30.06.2020	Кулагина Е.А.	Программы совещаний, письма	РП
16.1	Сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области, осуществлен. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях; - на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области		31.12.2020	Кулагина Е.А.	Отчет организации-оператора проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	РП
17.	Предоставление субсидий областными государственными бюджетными учреждениями - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области	01.03.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
17.1.1.	Предоставление субсидий областными	01.03.2020	31.12.2020	Маркина Е.И.	Отчет о расходовании	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области				целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	
17.1	Субсидия на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области реализована в полном объеме		31.12.2020	Маркина Е.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП
18.	Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области	01.03.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
18.1.1.	Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области	01.03.2020	31.12.2020	Маркина Е.И.	Отчет образовательных организаций - победителей конкурса о создании информационно-библиотечных центров	РП
18.1	Информационно-библиотечные центры в порядке,		31.12.2020	Маркина Е.И.	Отчет образовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	установленном Губернатором Челябинской области, на базе областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, созданы				организаций - победителей конкурса о создании информационно-библиотечных центров	
19	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	09.01.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
19.1.1.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	09.01.2020	31.12.2020	Орехова И.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП
19.1.2.	Сбор заявок областных государственных бюджетных организаций дополнительного профессионального образования для предоставления субсидий на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	09.01.2020	30.05.2020	Орехова И.И.	Заявки областных государственных бюджетных организаций дополнительного профессионального образования	РП
19.1.3.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	01.06.2020	30.06.2020	Орехова И.И.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
19.1	Субсидия областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для		31.12.2020	Орехова И.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов реализована в полном объеме				результативности предоставления целевой субсидии	
20.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов	09.01.2020	31.12.2020	Кузнецов А.И.		РП
20.1.1.	Сбор заявок областных государственных бюджетных организаций дополнительного профессионального образования для предоставления субсидий на иные цели технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов	09.01.2020	01.05.2020	Орехова И.И.	Заявки областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования	РП
20.1.2.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов	02.05.2020	30.05.2020	Орехова И.И.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
20.1	Субсидия на иные цели технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно- разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов реализована в полном объеме		31.12.2020	Орехова И.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП
21.	Для не менее 2000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	09.01.2021	31.12.2021	Кузнецов А.И.		РП
21.1.1.	Определен перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых проводится эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2021	31.12.2021	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП
21.1.2	Направление в образовательные организации инструктивно-методических материалов по вопросам внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2021	31.12.2021	Кулагина Е.А.	Инструктивно- методические материалы	РП
21.1	Эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий проведен для не менее 2000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2021	Кулагина Е.А.	Инструктивно- методические материалы	РП
22.	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и	09.01.2021	31.12.2021	Кузнецов А.И.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	общедоступных информационных ресурсов					
22.1.1.	Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	09.01.2021	31.12.2021	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
22.1.2.	Проведение мониторинга деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.10.2021	31.12.2021	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
22.1.	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2021	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
23.	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	09.01.2021	31.12.2021	Кузнецов А.И.		РП
23.1.1.	Реализованы мероприятия в пределах полномочий Министерства образования и науки Челябинской области, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	09.01.2021	31.12.2021	Кулагина Е.А.	Документы, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	
23.1.2	Сформирован перечень образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, подлежащих обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, в 2022 году	09.01.2021	31.12.2021	Кулагина Е.А.	Перечень образовательных организаций	РП
23.1.3	Приобретение услуги по обеспечению каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к сети Интернет		31.12.2021	Кулагина Е.А. Домрачева Е.А	Аукцион	
23.1	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2021	Кулагина Е.А.		РП
24.	Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем,	09.01.2021	15.01.2022	Кузнецов А.И.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде					
24.1.1.	Сбор заявок областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования для предоставление субсидий на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	09.01.2021	30.04.2021	Кулагина Е.А.	Заявки областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования	РП
24.1.2.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	01.05.2021	15.05.2021	Кулагина Е.А.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
24.1.	Субсидия на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде предоставлена не менее чем одной областной государственной бюджетной организации дополнительного профессионального образования и реализована в полном объеме		15.01.2022	Кулагина Е.А.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП
25.	Организация сбора, обобщения и анализа информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области	09.01.2021	31.12.2021	Кузнецов А.И.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
25.1.1.	Разработка технического задания для организаций-операторов, выполняющих работы по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности	09.01.2021	31.03.2021	Кулагина Е.А.	Техническое задание	РП
25.1.2.	Осуществление отбора организаций-операторов проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством о контрактной системе	09.01.2021	31.03.2021	Кулагина Е.А.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП
25.1.3.	Формирование перечня организаций, в отношении которых проводится независимая оценка в 2021 году, на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях	09.01.2021	31.03.2021	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП
25.1.4.	Координация деятельности организации-оператора проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством о контрактной системе	01.04.2021	30.06.2021	Кулагина Е.А.	Программы совещаний, письма	РП
25.1	Сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области, осуществлен. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:		31.12.2021	Кулагина Е.А.	Отчет организации-оператора проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	- на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях; - на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области				деятельность	
26.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области	01.03.2021	31.12.2021	Маркина Е.И.		РП
26.1.1.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области	01.03.2021	31.12.2021	Маркина Е.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП
26.1	Субсидия на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-методического центра ресурсного обеспечения сети информационно-библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области реализована в полном объеме		31.12.2021	Маркина Е.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП
27.	Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений -	01.03.2021	31.12.2021	Кузнецов А.И.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области					
27.1.1.	Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области	01.03.2021	31.12.2021	Маркина Е.И.	Отчет образовательных организаций - победителей конкурса о создании информационно-библиотечных центров	РП
27.1	Информационно-библиотечные центры в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, на базе областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, созданы		31.12.2021	Маркина Е.И.	Отчет образовательных организаций - победителей конкурса о создании информационно-библиотечных центров	РП
28.	Сбор заявок областных государственных бюджетных организаций дополнительного профессионального образования для предоставления субсидий на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	09.01.2021	30.05.2021	Кузнецов А.И.	Заявки областных государственных бюджетных организаций дополнительного профессионального образования	РП
28.1.1.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	01.06.2021	30.06.2021	Орехова И.И.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
28.1	Субсидия областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов реализована в полном объеме		31.12.2021	Орехова И.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	
29.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов	09.01.2021	31.12.2021	Кузнецов А.И.		РП
29.1.1.	Сбор заявок областных государственных бюджетных организаций дополнительного профессионального образования для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов	09.01.2021	31.12.2021	Орехова И.И.	Заявки областных государственных бюджетных о организаций дополнительного профессионального образования	РП
29.1.2.	Издание приказа об утверждении получателя субсидии на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны	02.05.2021	30.05.2021	Орехова И.И.	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов					
29.1	Субсидия на иные цели технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов реализована в полном объеме		31.12.2021	Орехова И.И.	Отчет о расходовании целевой субсидии и о достижении показателя результативности предоставления целевой субсидии	РП
30.	Для не менее 3000 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	09.01.2022	31.12.2022	Кузнецов А.И.		РП
30.1.1.	Определен перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых проводится эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2022	31.12.2022	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП
30.1.2.	Направление в образовательные организации инструктивно-методических материалов по вопросам внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2022	31.12.2022	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП
30.1	Эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий проведен для не менее 3000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2022	Кулагина Е.А.		РП
31.	Все образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обновили информационное наполнение и функциональные	09.01.2022	31.12.2022	Кузнецов А.И.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
31.1.1.	Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	09.01.2022	31.12.2022	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
31.1.2.	Проведение мониторинга деятельности по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.10.2022	31.12.2022	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
31.1.	Обновлено всеми образовательными организациями, расположенными на территории Челябинской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31.12.2022	Кулагина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РП
32.	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	09.01.2022	31.12.2022	Кузнецов А.И.		РП
32.1.1.	Реализованы мероприятия в пределах полномочий Министерства образования и науки Челябинской области, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика	09.01.2022	31.12.2022	Кулагина Е.А.	Документы, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Российской Федерации»				инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	
32.1.2.	Сформирован перечень образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, подлежащих обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, в 2023 году	09.01.2022	31.12.2022	Кулагина Е.А.	Перечень образовательных организаций	РП
32.1	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2022	Кулагина Е.А.	Акт выполненных работ	РП
33.	Для не менее 4000 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	09.01.2023	31.12.2023	Кузнецов А.И.	Инструктивно- методические материалы	РП
33.1.1.	Определен перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых проводится	09.01.2023	31.12.2023	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий					
33.1.2.	Направление в образовательные организации инструктивно-методических материалов по вопросам внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2023	31.12.2023	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП
33.1	Эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий проведен для не менее 4000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2023	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП
34.	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	09.01.2023	31.12.2023	Кузнецов А.И.		РП
34.1.1.	Реализованы мероприятия в пределах полномочий Министерства образования и науки Челябинской области, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	09.01.2023	31.12.2023	Кулагина Е.А.	Документы, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	РП
34.1.2.	Сформирован перечень образовательных организаций, расположенных на территории	09.01.2023	31.12.2023	Кулагина Е.А.	Перечень образовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Челябинской области, подлежащих обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, в 2024 году				организаций	
34.1	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2023	Кулагина Е.А.	Акт выполненных работ	РП
35.	Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий	09.01.2024	31.12.2024	Кузнецов А.И.		РП
35.1.1.	Определен перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, в которых проводится эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2024	31.12.2024	Кулагина Е.А.	Перечень организаций	РП
35.1.2.	Направление в образовательные организации инструктивно-методических материалов по вопросам внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий	09.01.2024	31.12.2024	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
35.1	Эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий проведен для не менее 5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области		31.12.2024	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП
36.	Во всех муниципальных образованиях Челябинской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	09.01.2024	31.12.2024	Кузнецов А.И.		РП
36.1.1.	Направление в образовательные организации инструктивно-методических материалов по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	09.01.2024	31.12.2024	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП
36.1	Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена во всех муниципальных образованиях Челябинской области		31.12.2024	Кулагина Е.А.	Инструктивно-методические материалы	РП
37.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	09.01.2024	31.12.2024	Кузнецов А.И.		РП
37.1.1.	Реализованы мероприятия в пределах полномочий Министерства образования и науки Челябинской области, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	09.01.2024	31.12.2024	Кулагина Е.А.	Документы, предусмотренные в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					«Цифровая экономика Российской Федерации»	
37.1	Все образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком		31.12.2024	Кулагина Е.А.	Акт выполненных работ	РП
38.	На территории Челябинской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	09.01.2024	31.12.2024	Кузнецов А.И.		РП
38.1.1.	Сформирован план-график профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	09.01.2024	31.12.2024	Кулагина Е.А.	План-график	РП
38.1	На территории Челябинской области программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		31.12.2024	Кулагина Е.А.	Аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды реализована					

¹ Год начала реализации регионального проекта.

² Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда
(Челябинская область)»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Челябинская область)»

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта		0	0	0	0	0	0	0

	Российской Федерации, в т.ч.:								
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
2.	Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также	0709 303E430040 242	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	45,0000

	гарантированным интернет-трафиком								
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0709 303E430040 242	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	45,0000
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0709 303E430040 242	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	45,0000
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0				0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
3.	Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том		0	0	0	0	0	0	0

	числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения								
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0

	Федерации)								
3.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
4.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на создание ключевых центров развития детей	0703 03 Е4 51750 630	12,434			0	0	0	12,434
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		11,9372	0	0	0	0	0	11,9372
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0703 03 Е4 51750 630	0,4974	0	0	0	0	0	0,4974
4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0703 03 Е4 51750 630	0,4974	0	0	0	0	0	0,4974
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0

4.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
5.	Предоставлена субсидия одному областному государственному бюджетному учреждению - организации дополнительного профессионального образования на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде	0705 030E403190 612	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	87,1404
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0705 030E403190 612	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	87,1404
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0705 030E403190 612	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	14,5234	87,1404
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты		0	0	0	0	0	0	0

	бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0				0
6.	Организован сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Челябинской области	0709 030E403190 244	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	9,6600
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0

6.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0709 030E403190 244	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	9,6600
6.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0709 030E403190 244	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	1,6100	9,6600
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
7.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для открытия и функционирования Регионального информационно-	0705 030E403190 612	0,8660	0,3660	0,3660	0,3660	0,3660	0,3660	2,6960

	методического центра ресурсного обеспечения сети информационно- библиотечных центров в образовательной системе Челябинской области								
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0705 030E403190 612	0,8660	0,3660	0,3660	0,3660	0,3660	0,3660	2,6960
7.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0705 030E403190 612	0,8660	0,3660	0,3660	0,3660	0,3660	0,3660	2,6960
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской		0	0	0	0	0	0	0

	Федерации)								
7.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
8.	Проведение конкурсного отбора областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в порядке, установленном Губернатором Челябинской области	0702 030E403160 540	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000
8.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0702 030E403160 540	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000
8.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0

8.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0702 030E403160 540	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000
8.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
8.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
9.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов	0705 030E403190 612	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	1,2000
9.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
9.1.3.	консолидированный	0705 030E403190 612	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	1,2000

	бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:								
9.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0705 030E403190 612	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	1,2000
9.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
9.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
9.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
10.	Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для технического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, обучения родителей детей-инвалидов, проведения погрузочно-разгрузочных работ, технического	0705 030E403190 612	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	12,0000

	обслуживания, страхования, охраны оборудования в целях дистанционного образования детей-инвалидов								
10.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0705 030E403190 612	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	12,0000
10.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0705 030E403190 612	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	12,0000
10.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
10.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
11.	Для не менее 1000 детей, обучающихся в 5 %		0	0	0	0	0	0	0

	общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий								
11.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0

11.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
12.	В Челябинской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды		0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
12.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
12.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0705 030E403190 612 0709 030E403190 244 0703 030E451750 630	40,1340	27,1994	27,1994	27,1994	27,1994	27,1994	176,1310

Федеральный бюджет	0703 030E451750 630	11,9372	0	0	0	0	0	11,9372
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)								
Бюджет Челябинской области		27,1968	26,1994	26,1994	26,1994	26,1994	26,1994	158,1938
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0702 030E403160 540	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/								
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)								